Antofagasta — Camión

Debe crear EDT (Estructura del Desglose de Trabajo para su proyecto grupo

Índique imagen del modelo del equipo:

Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3

CCR Camión CAT 789

- Recepción
  - Descarga y Recepción — AST de Traslado del Equipo
  - Ingreso de equipo a lavado — lavado de equipo general
  - Posicionamiento de equipo en Nave — Informe de CCR inicial
- Desarme
  - Desmontaje de neumáticos — Soportación de equipo en banquillos
  - Desmontaje de protecciones inferiores — Soltar pernos y desmontar protecciones inferiores
  - D&E conjunto ripper — Pasticar, etiquetar, almacenar, enfundar, enfundar, clasificar, fotografiar y enviar a patio de acopio
- Evaluación
  - D&E de controles hidráulicos trasero — Ingreso de componente a área de desarme
  - Solicitud de repuestos adicionales — Identificación de repuestos requeridos — Valorización y revisión de disponibilidad
  - Armado y reacondicionamiento de componentes
  - Reparación estructural de Chasis
  - Reparación de Mando Finales
  - Reparación de Transmisión y diferencial
- Armado de equipo
  - **Montaje mandos finales**
    - Solicitud de repuestos (Cruz y sellos)
    - Armado de elementos de sujeción (pernos, tuercas, arandelas)
- Calidad
- Entrega

Actividades en Recepción
Camión
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Recepción
Descarga y Recepción
Ingreso de equipo a lavado
Posicionamiento de equipo en Nave
Recepción
Transporte
Descarga
Posicionamiento
Ingreso
Lavado
Limpieza
Entrega
Descarga y Recepción
Ingreso de equipo a lavado
Posicionamiento de equipo en Nave
Responsable Cargo
Operador Transporte
Operador Grúa
Operador Lavado
Operador Grúa
Operador Transporte
Operador Grúa
Operador Grúa
Operador Grúa